Software Test Plan



WAREHOUSE





תיאור המערכת

- פונקציות עיקריות
 - מושגים

שיטת עבודה

- אסטרטגית הבדיקות
 - לוז
- קריטריונים

תיאור המערכת

- פונקציות עיקריות
 - מושגים •

נושאי המערכת

- נושאי הבדיקה
- מיפוי ממשקים

שיטת עבודה

- אסטרטגית הבדיקות
 - · לוז
- קריטריונים

תיאור המערכת

- פונקציות עיקריות
 - מושגים



דרישות וסיכונים

- דרישות מקדימות
 - ניהול סיכונים

נושאי המערכת

- נושאי הבדיקה
- מיפוי ממשקים

שיטת עבודה

- אסטרטגית הבדיקות
 - לוז
- קריטריונים

תיאור המערכת

- פונקציות עיקריות
 - מושגים





פונקציות עיקריות



פונקציות עיקריות



- טיפול בלקוחות מזדמנים
- אפשרות תשלום והזמנה





פונקציות עיקריות



- טיפול בלקוחות מזדמנים
- אפשרות תשלום והזמנה

פונקציות עיקריות



טיפול בלקוחות

קבועים

ותשלום

הזמנות קבועות

טיפול בלקוחות מזדמנים

פונקציות עיקריות



טיפול בלקוחות

קבועים

הזמנות קבועות

ותשלום

טיפול בלקוחות מזדמנים

פונקציות עיקריות

ניהול הזמנות ואספקת מלאי

טיפול בלקוחות קבועים □ הזמנות קבועות ותשלום



טיפול בלקוחות מזדמנים

פונקציות עיקריות

ניהול הזמנות ואספקת מלאי

טיפול בלקוחות קבועים □ הזמנות קבועות □ ותשלום



טיפול בלקוחות מזדמנים

פונקציות עיקריות

ניהול הזמנות ואספקת מלאי

טיפול בלקוחות קבועים □ הזמנות קבועות ותשלום □



ניהול משלוחים

טיפול בלקוחותמזדמנים

פונקציות עיקריות

ניהול הזמנות ואספקת מלאי

טיפול בלקוחות קבועים □
הזמנות קבועות □
ותשלום



ניהול משלוחים

טיפול בלקוחותמזדמנים

קצת מושגים

STD-Software Test Design





קצת מושגים

STD-Software Test Design



STR-Software Test Review



קצת מושגים



Athena

קצת מושגים



Exit/Entry
Criteria



STP-Software Test Review

C.R.U.D-Create read update delete





קצת מושגים



Athena





<u>תיאור המערכת</u>





Athena



שיטת עבודה אסטרטגית הבדיקות

Usability tests



Survival And Recovery



G.U.I tests





Functional tests



Security tests



Interface And Integration

שיטת עבודה אסטרטגית הבדיקות

Usability tests



Survival And Recovery



G.U.I tests





Functional tests



Security tests



Interface And Integration

: הבדיקות שאותן לא נבצע


זאת מכיוון שלא יעבדו במחסן אנשים עם מוגבלויות נכון לפי דרישות האפיון -Accessibility

צות הבדיקות לא יבצע בדיקה זאת מכיוון שהיא מתבצעת מול הקוד ולכן מפתחי התוכנה יבצעו בדיקה זאת.



שיטת עבודה

לו"ד מתוכנן



שיטת עבודה קריטריוני כניסה ויציאה

קריטריונים לאישור המערכת לשלב הבא

מינורי ביניני חמור קריטי 10 0 % 10 % מינורי שבוצעו מתוך 100 הבדיקות שתוכננו – 85% % הבדיקות שעברו מתוך הבדיקות שבוצעו – 80% % הבדיקות שעברו מתוך הבדיקות שבוצעו – 80%

קריטריונים לקבלת המערכת לבדיקות

יבוצעו לפחות 3 בדיקות פונקציונליות במערכת

בהן: כל הבדיקות שיבוצעו, יעברו בהצלחה



בושאי המערכת

מושאי הבדיקה

משתמשים	לקוחות מזדמנים	לקוחות קבועים	קבלת תשלום	משלוחים	שאילתות	תהליכי Batch
• הוספת משתמש	• ביצוע הזמנה	∙ הוספת לקוח	• תשלום במזומן	• הזמנת משלוח	• שאילתת פריטים	• הזמנות קבועות
C.R.U.D •	C.R.U.D •	C.R.U.D •	• תשלום בכרטיס		• שאילתת הזמנות לביצוע	• הזמנות לאספקת מלאי
		רוספת הזמנה ● קבועה	אשראי		• שאילתת חשבות	• הזמנות שלא מומשו
		C.R.U.D •			• שאילתת הזמנות שלא מומשו	

התממשקות חיצונית



בושאי המערכת

מיפוי ממשקים

התממשקות חיצונית

Online/Batch	תיאור	זיהוי
Online	מספקת שירותים לכל בתי העסק המכבדים כרטיסי אשראי המקושרים בהסדרי סליקה עם סולק.	מערכת ש.ב.א
Batch	שליחת משרות מבוקשות למייל של המשתמש פעם ביום	מדפסת



בושאיי המערכת

התממשקות חיצונית

Online/Batch	תיאור	זיהוי
Online	מספקת שירותים לכל בתי העסק המכבדים כרטיסי אשראי המקושרים בהסדרי סליקה עם סולק.	מערכת ש.ב.א
Batch	שליחת משרות מבוקשות למייל של המשתמש פעם ביום	מדפסת

התממשקות פנימית



בושאי המערכת

מיפוי ממשקים

התממשקות חיצונית

Online/Batch	תיאור	זיהוי
Online	מספקת שירותים לכל בתי העסק המכבדים כרטיסי אשראי המקושרים בהסדרי סליקה עם סולק.	מערכת ש.ב.א
Batch	שליחת משרות מבוקשות למייל של המשתמש פעם ביום	מדפסת

התממשקות פנימית

	<u> </u>	
Online/Batch	תיאור	זיהוי / מודול
Batch	הזמנה קבועה היא הזמנה על בסיס קבוע: אספקה אוטומטית של פריטים ללקוח על-פי הוראות מראש, לתקופה מסוימת. ביצוע הזמנות אלו נעשה על-ידי תהליך Batch יומי	תהליך לביצוע הזמנות ללקוחות קבועים
Batch	נושא זה מטפל בהפקת הזמנות לספקים, עבור אספקה למלאי. הפעילות מתבצעת באופן אוטומטי בעזרת תהליך אצווה (Batch). התהליך מופעל כל לילה.	תהליך לביצוע הזמנות למלאי
Batch	עיבוד Batch חודשי המטפל בכל ההזמנות שהופקו (מאגר "הזמנות לביצוע") ולא שולמו או ששולמו אבל לא נשלחו	תהליך לטיפול בהזמנות שלא מומשו



קבצים להסבות



קבצים להסבות

תיאור	שם קובץ	זיהוי
עדכון הכמויות או הפריטים – יגרור עדכון גם במאגר פריטים בהתאם לשינויים	מאגר פריטים	(באפיון)
קליטת כל פרטי הלקוח (ראו מאגר "לקוחות")	מאגר לקוחות	(באפיון)



קבצים להסבות

תיאור	שם קובץ	זיהוי
עדכון הכמויות או הפריטים – יגרור עדכון גם במאגר פריטים בהתאם לשינויים	מאגר פריטים	(באפיון) 8.1
קליטת כל פרטי הלקוח (ראו מאגר "לקוחות")	מאגר לקוחות	(באפיון) 8.2



<u>דרישות וסיכונים</u>

דרישות מקדימות

HARDWARE

5 תחנות עבודה-מצוידות במחשב נייח. מודם וחיבור לאינטרנט. 5Android מכשירי סלולר מסוג LOLIPOP/NOUGAT (התומכים ב-)



פינת קפה

SOFTWARE

מערכת הפעלה ווינדוס 10

OFFICEתוכנת

דפרפני Chrome ו-Firefox

TestRailגישה לאתר

מערכת ש.ב.א









דרישות וסיכונים

ניהול סיכונים

אנשים תהיו מרוכזים זה **סכנה!**



יעד לטיפול	אחראי	תיאור פעולה	פעילות	תיאור הנזק	חומרת S סיכון	נזק D צפוי	P סיכוי	סיכון/אירוע	'on
באופן מידי	ישראל ישראלי – איש קשר בבזק – יטפל בנושא בדחיפות ויעדכן את ראשי הצוותים והמנהלים בצפי חזרה לפעולה במייל מקוון.	ליצור קשר עם ספק הרשת ומתן טיפול בתקלה	ניטור	לא ניתן לבצע בדיקות מההיבט של המשתמש	5	10	0.5	חיבור לאינטרנט לא עובד	1
באופן מידי	שימי שמעון, מומחה IT של Athena 0545123657 shim@gmail.com	ליצור קשר עם ספקי השרת ולברר מדוע ישנה תקלה	ניטור	לא תהיה יכולת לבצע בדיקות, ולהתחבר למערכת החברה.	4	10	0.4	שרתים לא זמינים	2
1/1/2023	מנהל הפרויקט קובי יונסי 053-4562789 <u>kobi7@gmail.com</u> מול הגורמים הפיננסים	בדיקת אפשרות להקמת מערך עבודה מהבית	ניטור	לא תהיה אפשרות של הגעה למשרד וצפוי חוסרים רבים של עובדים חולים	3	6	0.2	מגפת קורונה	3
30/12/2022	סימה סימון, אחראית משאבי אנוש במערכות מידע-0523645789 sima@gmail.com	מציאת מומחה שילווה את הפרויקט. וגיוס בודקים בעלי ניסיון.	גידור	איכות אינה מספקת של בדיקות ועבודה איטית	3	8	0.2	בודקים לא מנוסים	4
1/1/2022	מנהל פרויקט- קובי יונסי 053-4562789 <u>kobi7@gmail.com</u>	התנהלות עילה ומדויקת במהלך הפרויקט. גיוס בודקים נוספים במקרה הצורך	גידור	ביטול חוזה/לקוח לא מרוצה	3	7	0.8	אי עמידה בלו"ז	5

יעד לטיפול	אחראי	תיאור פעולה	פעילות	תיאור הנזק	א חומרת S סיכון	נזק D צפוי	P סיכוי	סיכון/אירוע	'on
באופן מידי	ישראל ישראלי – איש קשר בבזק – יטפל בנושא בדחיפות ויעדכן את ראשי הצוותים והמנהלים בצפי חזרה לפעולה במייל מקוון.	ליצור קשר עם ספק הרשת ומתן טיפול בתקלה	ניטור	לא ניתן לבצע בדיקות מההיבט של המשתמש	5	10	0.5	חיבור לאינטרנט לא עובד	1
באופן מידי	שימי שמעון, מומחה IT של Athena 0545123657 shim@gmail.com	ליצור קשר עם ספקי השרת ולברר מדוע ישנה תקלה	ניטור	לא תהיה יכולת לבצע בדיקות, ולהתחבר למערכת החברה.	4	10	0.4	שרתים לא זמינים	2
1/1/2023	מנהל הפרויקט קובי יונסי 053-4562789 <u>kobi7@gmail.com</u> מול הגורמים הפיננסים	בדיקת אפשרות להקמת מערך עבודה מהבית	ניטור	לא תהיה אפשרות של הגעה למשרד וצפוי חוסרים רבים של עובדים חולים	3	6	0.2	מגפת קורונה	3
30/12/2022	סימה סימון, אחראית משאבי אנוש במערכות מידע-0523645789 sima@gmail.com	מציאת מומחה שילווה את הפרויקט. וגיוס בודקים בעלי ניסיון.	גידור	איכות אינה מספקת של בדיקות ועבודה איטית	3	8	0.2	בודקים לא מנוסים	4
1/1/2022	מנהל פרויקט- קובי יונסי 053-4562789 <u>kobi7@gmail.com</u>	התנהלות עילה ומדויקת במהלך הפרויקט. גיוס בודקים נוספים במקרה הצורך	גידור	ביטול חוזה/לקוח לא מרוצה	3	7	0.8	אי עמידה בלו"ז	5

תודה על ההקשבה!











